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<<Орлабасы индустриалдыц аймац>> ЖШС-нiц газ тарату жуйелерi аркылы
тауарлык газды тасымалдау цызметiнiц 2023 жылfы

1-жартыжылындагы инвестициялык багдарламасыныц орындалуы
туралы

<Орлабасы индустриЕrлдык аймац> ЖIIIС-не (буdан арЬ Компанuя)
тауарлык г€tзды г€в таратушы жуйелерi аркылы тасымалдау кызметiне2023 жылга
инвестицияJIык багдарлама 2|З35,0 мыц тецге ЩЩС-сыз келемiнде бекiтiлген
(uсьtлdьtц керсеmкiuлmер, mоlýсан сайьtнеа uнвесm. баеdарлалr,tа бекimLоллееен),

оныц iшiнде 1255,1l мыц тецге ((С-сыз, бекiтiлген тарифтiк сметадагы
амортизация есебiнен карастырылган, пайда тарифтiк сметада карастырылмаган,
20079,89 мыц тецге Щ(С-сыз <Орлабасы индустриалдык аймак> ЖIПС-нiц езге

кызмет каражаты есебiнен жасалынуы жоспарланган.
Объект орналаскан жерi: IТIымкент каласы, К,апал Батыр кешесi,

<Ондiрiстiо аумагы, |lбl2, <Орлабасы индустриалдык аймац> ХtШС-нiц
аумагындагы ГТЖ-4-ден (газ тарату ж,елiлерi) бастап yзындыгы 900м жогары
кысымды газ цубырларын кайта жацарту жоспарланган.

202З жылгы 1 -жартыжылдыгында инвестициялык iс-шаралар жасалмады,
газ кубырларын кайта жацарту 202З жылдыц 2-жартыжылдыгында жасапуы
жоспарлануда.

<Орлабасы индустриалдык аймац>>

ЖШС-нiц директоры Ким Л.В.

Саидикаримов Г.А.Бас еспшi

Щаржы-экономикалык
белiмiнiц басшысы Ахмедова Г.А.
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