

18.04.2022г.

Об исполнении инвестиционной программы по оказанию услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам за 2021 год ТОО «Индустриальная зона Ордабасы»

Приказом Департамента по ЮКО №219-ОД «Об утверждении инвестиционной программы ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам утверждена инвестиционная программа на 2021 год реконструкция газопровода высокого давления место расположение объекта: г. Шымкент, ул. Капал Батыра, территория «Ондиристик», 116/2 на территории ТОО «Индустриальной зоны Ордабасы» от ГРС-4 (*газораспределительные сети*) протяженностью 700м на сумму 14862,0 тыс.тенге, в том числе 1132,740 тыс.тенге за счет амортизации, предусмотренной в тарифной смете, за счет средств нерегулируемой (*иной*) деятельности ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» 13729,260 тыс.тенге.

За 2021 год фактически выполнены инвестиционные мероприятия на сумму 8662,884 тыс. тенге, в том числе за счет амортизации в тарифной смете 1132,740 тыс. тенге, за счет нерегулируемой (*иной*) деятельности ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» на сумму 7530,144 тыс. тенге. В натуральных показателях проведена реконструкция газопровода высокого давления на территории ТОО «Индустриальной зоны Ордабасы» от ГРС-4 (*газораспределительные сети*) протяженностью 130м. на сумму 3730,061 тыс.тенге, приобретены ГРПШ 16-1ВУ1 с регулятором РДГ 150В на сумму 1339,286 тыс.тенге, ГРПШ с счетчиком G-4 на сумму 105,0 тыс.тенге, радиостанция TDX A9000 на сумму 33,929 тыс.тенге, турбинный счетчик газа СТГ 1000 на сумму 3454,609 тыс. тенге и произведена его установка.

За счет нерегулируемой (*иной*) деятельности по плану предусмотрены инвестиционные мероприятия на сумму 13729,260 тыс. тенге, фактически выполнено на сумму 7530,144 тыс. тенге, не выполнение составило 6199,116 тыс. тенге, в связи с недостаточностью денежных средств. Имеющиеся денежные средства Компании за счет нерегулируемой (*иной*) деятельности направлены на решение более приоритетных задач.