

18.04.2023г.

**Исполнение инвестиционной программы по оказанию услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам за 2022 год ТОО «Индустриальная зона Ордабасы»**

Приказом Департамента по ЮКО №219-ОД «Об утверждении инвестиционной программы ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам утверждена инвестиционная программа на 2022 год реконструкция газопровода высокого давления место расположение объекта: г. Шымкент, ул. Капал Батыра, территория «Ондиристик», 116/2 на территории ТОО «Индустриальной зоны Ордабасы» от ГРС-4 (газораспределительные сети) протяженностью 800м на сумму 17727,0 тыс.тенге, в том числе 1143,59 тыс.тенге за счет амортизации, предусмотренной в тарифной смете, за счет средств нерегулируемой (иной) деятельности ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» 16583,41 тыс.тенге.

За 2022 год фактически выполнены инвестиционные мероприятия на сумму 4552,268 тыс. тенге, в том числе за счет амортизации в тарифной смете 1143,59 тыс. тенге, за счет нерегулируемой (иной) деятельности ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» на сумму 3408,678 тыс. тенге. В натуральных показателях проведена реконструкция газопровода высокого давления на территории ТОО «Индустриальной зоны Ордабасы» от ГРС-4 (газораспределительные сети) протяженностью 750м., на сумму 3570,125 тыс.тенге, приобретен Турбинный счетчик газа СТГ 150-1000-1 ед. на сумму 892,857 тыс.тенге и произведена установка, также приобретен Сварочный аппарат инверторный САИ-250-1 ед. на сумму 89,286 тыс.тенге.

За счет нерегулируемой (иной) деятельности по плану предусмотрены инвестиционные мероприятия на сумму 16583,41 тыс. тенге, фактически выполнено на сумму 3408,678 тыс. тенге, не выполнение составило 13174,732 тыс. тенге, в связи с убыточностью предприятия, по итогам 2022 года в соответствии с отчетом о совокупном доходе (отчет о прибылях и убытках) за 2022 год итоговый убыток (код строки 13) составил -31057,0 тыс. тенге.

Имеющиеся денежные средства Компании направлены на решение более приоритетных задач.

Директор  
ТОО "Индустриальная зона Ордабасы"

Главный бухгалтер

Начальник планового отдела



Бертаев Р.Т.

Саидикаримов Г.А.

Кравцов Н.Д.